

Planificacio del projecte

Projecte: Valkrypt | Equip: Javier, Izan, Pariskar, Harsh | 2n DAM - Institut Pedralbes

Sprints i MVP

- ? Sprint 1 (1 setmana): fonaments, acces i deploy.
- ? Sprint 2 (2 setmanes): OTP, dashboard i modul IA.
- ? Sprint 3 (2 setmanes): social, amistats i xat real-time.
- ? Sprint 4 (2 setmanes): motor de joc, memoria de context i HUD.
- ? Sprint 5 (2 setmanes): minijocs, QA, estres i poliment final.
- ? MVP: US-01, US-02, US-03, US-04, US-05, US-06.

Sprint	US	Persona	Hores
S1	US-01 Landing	Pariskar	28
S1	US-02 Auth	Harsh	24
S1	US-03 Produccio	Javier	26
S2	US-04 OTP	Javier	40
S2	US-05 Dashboard	Izan	51
S2	US-06 IA	Pariskar	42
S2	US-07 Admin	Harsh	48
S3	US-08 Amics	Pariskar	45
S3	US-09 Xat	Harsh	42
S3	US-10 Historial	Javier	45
S3	US-11 Settings IA	Izan	47
S4	US-12 Memoria IA	Javier	52
S4	US-13 Masmorres	Pariskar	43
S4	US-14 Game HUD	Izan	52
S4	US-15 Inventari	Harsh	40
S5	US-16 Minijocs	Harsh	44
S5	US-17 Notificacions	Pariskar	40
S5	US-18 QA	Javier	35
S5	US-19 Poliment	Izan	48

Testing d usuari

? Sessio 1 (11/04/2026, 5 usuaris): validacio registre/login/OTP. 4 de 5 completen flux sense ajuda.

? Sessio 2 (23/04/2026, 6 usuaris): prova de Game HUD, historial i social. Es milloren labels de navegacio.

? Sessio 3 (04/05/2026, 4 usuaris): regressio final. Partides completes, incidencia menor a minijocs corregida.