

Valkrypt - Planificacio

1. Objectiu de la planificacio

La planificacio explica com es va dividir el projecte en fases. La intencio va ser construir primer una versio minima funcional i despres afegir funcionalitats fins arribar a una aplicacio completa.

2. Fase MVP

La fase MVP va servir per validar que la idea podia funcionar. Aquesta primera versio havia d'incloure una aplicacio frontend, un backend, connexio amb base de dades, registre, login i una primera pantalla de joc.

Sense aquesta fase no es podia saber si el projecte era viable. Per això es va prioritzar tenir una base simple abans d'afegir detalls visuals o funcionalitats socials.

3. Sprint 1 - Base del projecte

Objectiu: crear l'estructura inicial.

Tasques realitzades:

- Crear el repositori.
- Crear el projecte Vue del frontend.
- Crear el servidor Node.js del backend.
- Preparar les primeres rutes.
- Connectar frontend i backend.
- Definir la primera identitat visual.

Responsables: tot l'equip va participar. Javier i Pariskar van treballar mes en pantalles i estructura visual. Izan i Harsh van donar suport en backend, integracio i proves.

4. Sprint 2 - Usuaris i autenticacio

Objectiu: permetre que els usuaris poguessin accedir de forma segura.

Tasques realitzades:

- Registre d'usuaris.
- Inici de sessio.
- Xifrat de contrasenyes.
- Verificacio amb codi OTP.
- Tokens JWT.
- Proteccio de rutes privades.

Resultat: l'aplicacio ja podia distingir usuaris reals i mantenir zones privades.

5. Sprint 3 - Joc i campanyes

Objectiu: convertir la base tecnica en una experiencia de joc.

Tasques realitzades:

- Seleccio de campanya.
- Seleccio de personatge.
- Pantalla principal de joc.
- Progres narratiu.
- Panells d'inventari i combat.
- Recursos visuals de personatges.

Resultat: l'usuari podia entrar a una aventura i entendre el flux basic de joc.

6. Sprint 4 - Funcions socials

Objectiu: afegir interaccio entre usuaris.

Tasques realitzades:

- Cerca d'usuaris.
- Peticions d'amistat.
- Acceptar i rebutjar amistats.
- Perfils publics.
- Xat.
- Estat de presencia.

Resultat: Valkrypt va passar de ser una experiencia individual a una plataforma amb comunitat.

7. Sprint 5 - Sales multijugador

Objectiu: permetre joc coordinat entre diversos usuaris.

Tasques realitzades:

- Creacio de sales.
- Llista de sales actives.
- Entrar i sortir de sales.
- Assignacio de personatge i rol.
- Inici de partida.
- Decisions per torns.
- Comunicacio WebSocket.

Resultat: l'aplicacio va poder mantenir espais compartits per jugar en grup.

8. Sprint 6 - Administracio i tancament

Objectiu: polir el projecte i preparar el lliurament.

Tasques realitzades:

- Panell d'administracio.
- Gestio d'inventari.
- Configuracio d'IA.
- Control d'usuaris.
- Logs.
- Documentacio.
- Presentacions finals.

9. Validacio amb usuaris

La validacio es va centrar en comprovar si una persona podia entendre el camí principal: registrar-se, verificar el compte, iniciar sessio, escollir campanya, escollir personatge i jugar.

El punt mes important va ser la claredat. Si l'usuari no sabia quin boto tocar, la pantalla s'havia de millorar.